

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch bình đến đê Hữu Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 về việc quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch bình đến đê Hữu Phú;

Xét đề nghị của UBND xã Thạch Bình tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 26/7/2024 các tài liệu liên quan kèm theo; Báo cáo thẩm định số 231/TĐ-TCKH ngày 29/7/2024 của phòng Tài chính-Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch bình đến đê Hữu Phú với các nội dung như phụ lục kèm theo.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch vốn hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. UBND xã Thạch Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong mọi trường hợp, UBND xã Thạch Bình chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và quy trình, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND xã Thạch Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch bình đến đê Hữu Phủ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND thành phố Hà Tĩnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Thạch Bình	01.XL: Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch bình đến đê Hữu Phủ	Thi công xây dựng Nâng cấp đường giao thông đoạn từ Trường Tiểu học Thạch bình đến đê Hữu Phủ	2.315.038.000	Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch vốn hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 08/2024	Trọng gói	150 ngày	Không áp dụng	
2		02. TVQLDA: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	63.642.000		Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 08/2024	Trọng gói	150 ngày, theo tiến độ gói 01.XL	Không áp dụng		
3		03. TVĐT: Tư vấn đấu thầu	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 01.XL	8.010.000		Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 08/2024	Trọng gói	30 ngày	Không áp dụng		
4		04. TVTĐ: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	5.615.000		Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 08/2024	Trọng gói	30 ngày	Không áp dụng		

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	UBND xã Thạch Bình	05. TVGS: Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	74.150.000	Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch vốn hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 08/2024	Trọn gói	150 ngày, theo tiến độ gói 01.XL	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				2.466.455.000									

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ